

โครงการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ (พายุเชินกา)

1. งบประมาณเหลือจ่ายปี 2560

- (1 สายทาง / 1 แผนงาน) วงเงิน 9.950 ล้านบาท
- สถานะปัจจุบันได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จ ก.พ. 61

2. ขอรับการสนับสนุนงบกลางฯ

- (79 สายทาง / 140 แผนงาน) วงเงิน 1,620.672 ล้านบาท
- ครม. อนุมัติเงินสำรองจ่าย งบกลางฯปี 2560 เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 60 ปัจจุบันอยู่ระหว่างทำเรื่องให้ สงป. พิจารณาความเหมาะสมของราคา

3. ปรับแผนงบประมาณปี 2561

- (39 สายทาง / 58 แผนงาน) วงเงิน 1,002.397 ล้านบาท
- อยู่ระหว่างพิจารณาปรับแผนงบประมาณปี 2561 เพื่อมาดำเนินการ



สถานะแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
(พายุเชินกา) งบกลาง 1,620.672 ลบ. สถานะ 3 ต.ค. 60

หน่วยงานภูมิภาค	แผนงานทั้งหมด	เห็นชอบ	อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง	หมายเหตุ
สทล.1 (เชียงใหม่)	4	4	-	
สทล.3 (สกลนคร)	24	23	-	ขท.สกลนครที่ 2 (ยกเลิก) 1 แผนงาน
สทล.5 (พิษณุโลก)	2	2	-	
สทล.6 (เพชรบูรณ์)	3	3	-	
สทล.7 (ขอนแก่น)	24	24	-	
สทล.8 (มหาสารคาม)	41	39	-	ขท.ร้อยเอ็ด (ยกเลิก) 1 แผนงาน ขท.ยโสธร (ยกเลิก) 1 แผนงาน
สทล.9 (อุบลราชธานี)	10	10	-	
สทล.10 (นครราชสีมา)	11	10	-	ขท.นครราชสีมาที่ 2 (ยกเลิก) 1 แผนงาน
สทล.11 (ลพบุรี)	16	16	-	
ศูนย์สะพานฯ ขอนแก่น	5	5	-	
รวม	140	136	-	